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CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera



	C.I.P.E. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

D.L. del 13 Dicembre 2010



	CIVITARS – CENTRO INTERNAZIONALE

DI ALTA FORMAZIONE E DELLE ARTI 

DEL MEDITERRANEO

ABBAZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

DI MONTESCAGLIOSO (MT)



	Progetto definitivo

	
                                                                                                Il progettista 

                                                                                                         Responsabile UTC

                                                                                                                                   Dott. Ing. Domenico Pietrocola


	Allegato G

	
	Scala:

	Progetto


	Cronoprogramma lavori



Cronoprogramma lavori: giornate previste n. 220

	Giorni 1-15
	Avvio lavori: preparazione area cantiere, rimozione macerie e rifiuti.

	Giorni 16 - 80
	Restauro volta corridoio piano superiore 

	
	Restauro volta antico ingresso piano terra

	
	Realizzazione passerella zona archeologica piano terra

	
	Realizzazione nuovi orizzontamenti per volte demolite del piano superiore

	
	Realizzazione indagini su aree affrescate

	
	Realizzazione divisori per servizi igienici 

	Giorni  81 - 120
	Realizzazione reti per impianti elettrici, riscaldamento, video sorveglianza, antintrusione.

	Giorni  121 -160
	Realizzazione restauro murature; realizzazione intonaci, tinteggiature e pavimenti.

	
	Restauro affreschi

	
	Grossa riparazione vecchi infissi e realizzazione nuovi infissi

	Giorni  161 -  180
	Posa in opera organi terminali delle reti tecnologiche

	
	Posa in opera dell'ascensore

	Giorni  181 - 190
	Realizzazione divisori al piano superiore tra area dell'intervento ed altre parti dell'abbazia ed altre opere complementari.

	Giorni  191 - 210
	Fornitura e posa in opera arredi ed allestimenti. 

	Giorni  211 - 215
	Prove di esercizio impianti ed eventuale messa a punto.

	Giorni  216 - 220
	Smantellamento cantiere e consegna opera.


Il Responsabile Unico del procedimento


Geom. Francesco Paolo Cifarelli
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